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Contribuire all’ 
ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI 
GIÀ FINANZIATI

Missione della Task force
 

edilizia scolastica
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Task force
 

edilizia scolastica

• 3 Task-force edilizia scolastica 
nelle regioni Sicilia, Campania e 
Calabria

• Costituite da tecnici dell’Agenzia 
Coesione Territoriale, delle 
amministrazioni regionali e da 
professionisti reclutati sul 
mercato

• Affiancano gli Enti Attuatori e 
presidiano gli interventi finanziati 
fino al loro completamento nei 
tempi previsti e FINO ALLA PIENA 
FRUIBILITÀ DA PARTE DEGLI 
UTENTI
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Calabria, Campania e Sicilia: 
PLURALITÀ

 
di investimenti sull’edilizia scolastica
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Calabria, Campania e Sicilia: Investimenti attivi di 
 edilizia scolastica

2,3 miliardi di euro

9.936 interventi

Agenzia per la Coesione Territoriale



Distribuzione territoriale degli interventi esaminati dalle 
 TF e risorse finanziarie

Totale interventi= 397
Totale investimento=250,66

111 interventi 
107,5 meuro

146 interventi 
77,06 meuro

140 interventi 
66,1 meuro
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Esiti dei sopralluoghi

Totale criticità

 
rilevate= 250

Distribuzione degli interventi per classe di criticità

 
rilevate
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Per il 62,5% dei progetti esaminati sono state rilevate criticità
 

attuative, 
 NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DOVUTE A INADEGUATEZZA TECNICA 

 E/O INERZIA



Esiti dei sopralluoghi


 

nel 
 

27%
 

dei 
 

casi 
 

esaminati 
 

i 
 

RUP 
 

hanno 
 

realizzato 
 

le 
 

azioni 
 

concordate 
 nei tempi definiti

Tot. 22%

Tot. 27 %

Tot. 51 %
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Un risultato «collaterale»
 

importante !

La TF ha verificato coerenza 

 
programmi di investimento ES con i 

 
P.O. Fesr 2007‐2013

La TF e il Miur hanno individuato progetti 

 
per un importo complessivo pari a 289,8 

 
meuro nelle 3 Regioni (L. 23/1996, L. 

 
289/2002 e CdP)

11 meuro 
Pon Istruzione   

 
26,9 meuro 

 
P.O. Fesr 

39,7 meuro
Pon 

 
Istruzione

35 meuro 

 
P.O. Fesr

meuro

Contributo TF ES ai P.O. Fesr 2007‐2013 = 112,6 M €

Importo progetti in APQ ES = 

 

289,8 M €
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Prossimi Passi

ALLARGAMENTO TASK FORCE EDILIZIA 
 SCOLASTICA alle regioni BASILICATA , PUGLIA, 

 LAZIO E LOMBARDIA

Azione specifica ACCOMPAGNAMENTO 
 PROGETTI FINANZIATI CON IL DECRETO MUTUI 

 FIN DALLE PRIMISSIME FASI
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